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SKLEP KOMISIJE 

z dne 28.1.2021 

o spremembi Sklepa C(2014) 9904 final glede obdobja veljavnosti izvzetij, odobrenih za 

povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“, 

iz nekaterih določb Uredbe (EU) 2019/943 in Direktive (EU) 2019/944 Evropskega 

parlamenta in Sveta v skladu s členom 63 Uredbe (EU) 2019/943 

(Besedilo v italijanskem in slovenskem jeziku je edino verodostojno) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o 

notranjem trgu električne energije
1
 ter zlasti člena 63(8) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

1. Ozadje 

(1) Zadevni projekt se nanaša na dva podzemna povezovalna daljnovoda za izmenični tok 

s po 125 MW nazivne zmogljivosti, ki povezujeta slovensko in italijansko omrežje. 

Povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule 

(Žavlje)“ bodo skupaj gradile italijanska družba Adria Link s.r.l. ter slovenski družbi 

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE d.o.o) in Energetika, Ekologija, Ekonomija 

d.o.o. (E3 d.o.o.). 

2. Postopek 

(2) Družbe Adria Link s.r.l. (Italija), Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3 

d.o.o. (Slovenija) (v nadaljnjem besedilu: nosilci projekta) so 8. januarja 2013 

slovenskemu energetskemu regulatorju (JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu: AGEN-RS) oziroma 24. junija 

2013 italijanskemu ministrstvu za gospodarski razvoj (Ministero dello Sviluppo 

Economico, v nadaljnjem besedilu: MISE) predložile vlogi za izvzetje v skladu s 

členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
2
. 

(3) V skladu z zadevno italijansko zakonodajo, zakonskim odlokom št. 93/2011, je 

pristojni organ za odobritev takega izvzetja nacionalni regulativni organ MISE, organ 

Autorità per l'elettricità, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), trenutno organ Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), pa lahko izda mnenje s 

pridržkom.  

                                                 
1
 UL L 158, 14.6.2019, str. 54. 

2
 Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do 

omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL 

L 211, 14.8.2009, str. 15). 
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(4) Na podlagi ocene vlog za izvzetje sta AGEN-RS in AEEGSI 16. decembra 2013 

sprejela dve skupni mnenji: Skupno mnenje energetskih regulatorjev o vlogi za 

izvzetje za povezovalni daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“
3
 in Skupno 

mnenje energetskih regulatorjev o vlogi za izvzetje za povezovalni daljnovod 

„Dekani–Zaule (Žavlje)“
4
 (v nadaljnjem besedilu: skupni mnenji), ki vsebujeta oceno 

zahteve za izvzetje, ki se nanaša na območje pristojnosti posameznega organa.  

(5) MISE je 11. avgusta 2014 sprejel odloka (št. 290/ML/4/2014 za povezovalni 

daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 290/ML/5/2014 za povezovalni daljnovod 

„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“) o odobritvi izvzetij iz določb člena 16(6) Uredbe 

(ES) št. 714/2009 (uporaba prihodkov od prezasedenosti) (v nadaljnjem besedilu: 

italijanski odločitvi o izvzetju).  

(6) AGEN-RS je 20. oktobra 2014 sprejela odločbi (št. 143-1/2013-8/106 za povezovalni 

daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 143-2/2013-43/106 za povezovalni 

daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ (v nadaljnjem besedilu: slovenski 

odločitvi o izvzetju) o odobritvi izvzetij iz določb člena 16(6) Uredbe (ES) 

št. 714/2009 (uporaba prihodkov od prezasedenosti) in člena 9 (ločevanje lastništva) 

Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta
5
. 

(7) Italijanski odločitvi o izvzetju sta bili Komisiji priglašeni 28. avgusta 2014, slovenski 

pa 30. oktobra 2014.  

(8) S sklepom z dne 17. decembra 2014
6
 je Komisija v skladu s členom 17 Uredbe (ES) 

št. 714/2009 za povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in 

„Dekani–Zaule (Žavlje)“ odobrila izvzetji iz nekaterih zahtev glede uporabe prihodkov 

od prezasedenosti in ločevanja lastništva iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 in 

člena 9 Direktive 2009/72/ES (v nadaljnjem besedilu: Sklep Komisije iz leta 2014). 

(9) Izvzetje za povezovalni daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ je bilo odobreno za 

obdobje 10 let od začetka komercialnega obratovanja, izvzetje za povezovalni 

daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ pa za obdobje 16 let od začetka 

komercialnega obratovanja.  

(10) Člen 2 Sklepa Komisije iz leta 2014 vsebuje določbe, ki Komisijino odobritev izvzetja 

za projekt v skladu s členom 17(8) Uredbe (ES) št. 714/2009 pogojujejo z začetkom 

gradnje povezovalnih daljnovodov v roku dveh let od sprejetja sklepa Komisije in s 

pripravljenostjo povezovalnih daljnovodov za obratovanje v roku petih let od sprejetja 

sklepa. 

(11) AGEN-RS in MISE sta 17. oktobra 2016 oz. 15. novembra 2016 prejela zahtevo 

nosilcev projekta, da se datum, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnih 

daljnovodov, preloži s 17. decembra 2016 na 17. december 2018. Glede roka za 

                                                 
3
 http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13allb.pdf. 

4
 http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13alla.pdf. 

5
 Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih 

notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, 14.8.2009, 

str. 55). 
6
 Sklep Komisije C(2014) 9904 final o izvzetju družb Adria Link s.r.l. (Italija), Holding Slovenske 

elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3 d.o.o. (Slovenija) na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 za 

električna povezovalna daljnovoda med Italijo in Slovenijo. 
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pripravljenost za obratovanje, ki ostaja 17. december 2019, spremembe niso bile 

zahtevane. 

(12) Ocena italijanskega organa v zvezi z zahtevo nosilcev projekta je bila v skladu s 

členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 Komisiji priglašena 16. decembra 2016, ocena 

slovenskega organa pa 23. decembra 2016. 

(13) V skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 je Komisija s Sklepom z dne 16. 

februarja 2017
7
 odobrila podaljšanje izvzetja za povezovalna daljnovoda „Redipuglia 

(Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“ od 17. decembra 2016 do 17. 

decembra 2018. 

(14) AGEN-RS in MISE sta 26. julija 2018 od nosilcev projekta prejela zahtevo za 

preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnih daljnovodov, in 

sicer s 17. decembra 2018 na 31. december 2020, ter za preložitev roka za 

pripravljenost za obratovanje s 17. decembra 2019 na 30. junij 2022. 

(15) Ocena slovenskega organa v zvezi z zahtevo nosilcev projekta je bila v skladu s 

členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 Komisiji priglašena 19. novembra 2018, ocena 

italijanskega organa pa 5. decembra 2018. 

(16) Komisija je s Sklepom z dne 28. januarja 2019
8
 v skladu s členom 17 Uredbe (ES) 

št. 714/2009 odobrila podaljšanje izvzetja za povezovalna voda „Redipuglia 

(Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“ od 17. decembra 2018 do 31. 

decembra 2020. 

(17) Nosilci projekta so 3. junija 2020 AGEN-RS in MISE poslali zahtevo (v nadaljnjem 

besedilu: zahteva nosilcev projekta) za preložitev roka, do katerega bi se morala začeti 

gradnja povezovalnih daljnovodov, in roka za pripravljenost za obratovanje ter 

spremembo pogojev za izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–

Vrtojba“, da se zagotovi izvedljivost naložbe. 

(18) AGEN-RS je 28. julija 2020 Komisijo v skladu s členom 63(7) Uredbe (EU) 2019/943 

uradno obvestila o svoji oceni v zvezi z zahtevo nosilcev projekta. Komisija je AGEN-

RS zaprosila za soglasje k dodatnemu podaljšanju prvotnega roka za sprejetje 

odločitve v skladu s členom 63(8) Uredbe (EU) 2019/943. AGEN-RS je soglasje 

izdala 10. novembra 2020. 

(19) MISE je 20. novembra 2020 v skladu s členom 63(7) Uredbe (EU) 2019/943 Komisijo 

uradno obvestil o svoji odločitvi glede zahteve nosilcev projektov in dveh odlokih na 

ravni direktoratov z dne 18. novembra 2020 o podaljšanju rokov za izgradnjo in 

začetek obratovanja povezovalnih daljnovodov.  

(20) Komisija je 23. novembra 2020 na svojem spletnem mestu objavila obvestilo, s 

katerim je javnost obvestila o priglasitvah ter pozvala tretje osebe, naj v dveh tednih 

pošljejo svoje pripombe. Komisija v zvezi s tem ni prejela nobenih pripomb. 

                                                 
7
 Sklep Komisije C(2017) 1209 final o podaljšanju izvzetja družb Adria Link s.r.l. (Italija), Holding 

Slovenske elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3 d.o.o. (Slovenija) na podlagi člena 17 Uredbe (ES) 

št. 714/2009 za električna povezovalna daljnovoda med Italijo in Slovenijo 
8
 Sklep Komisije C(2019) 698 final o podaljšanju izvzetja družb Adria Link s.r.l. (Italija), Holding 

Slovenske elektrarne d.o.o. (Slovenija) in E3 d.o.o. (Slovenija) na podlagi člena 17 Uredbe (ES) 

št. 714/2009 za električna povezovalna daljnovoda med Italijo in Slovenijo 



SL 4  SL 

3. Ocena 

3.1. Ustrezne zakonske določbe 

(21) Člen 2 Sklepa Komisije C(2014) 9904 final, kakor je bil spremenjen s Sklepom 

Komisije C(2019) 698 final, določa, da odobritev Komisije glede odločitev o izvzetju 

preneha učinkovati, če se do 31. decembra 2020 gradnja navedenega povezovalnega 

daljnovoda še ni začela in če do 30. junija 2022 povezovalni daljnovod še ni 

pripravljen za obratovanje, razen če Komisija ugotovi, da je do zamud prišlo zaradi 

velikih ovir, na katere nosilci projekta nimajo vpliva. 

(22) Veljavnost izvzetja, ki ga odobri Komisija, se lahko podaljša pod pogojem, da se je na 

podlagi opravljene analize nacionalnih organov izkazalo, da je podaljšanje upravičeno, 

ter da Komisija sklene, da je do zamude prišlo zaradi velikih ovir in da na navedene 

ovire oseba, ki ji je bilo izvzetje odobreno, ni mogla vplivati.  

(23) V uredbi o električni energiji postopek za takšno odločitev o podaljšanju veljavnosti ni 

izrecno določen. Iz praks odločanja Komisije izhaja, da bi na podlagi načela 

vzporednosti oblik morale spremembe (vključno s podaljšanjem) odločitev o izvzetju 

upoštevati postopek za odobritev prve odločitve o izvzetju. Zato se Komisija pri oceni 

zahtev za podaljšanje opira na predhodno oceno pristojnih organov, za katero 

Komisija lahko zahteva spremembe. 

3.2. Zahteva nosilcev projekta 

(24) Nosilci projekta so aprila 2019 pridobili zadnja gradbena dovoljenja in zaključili 

postopke za izdajo dovoljenj za povezovalna daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–

Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“ v Italiji in Sloveniji. Vendar se gradnja 

povezovalnih daljnovodov še ni začela, sistemska operaterja prenosnih omrežij pa še 

nista zgradila dveh od šestih okrepitev notranjega omrežja, potrebnih v Italiji in 

Sloveniji za obratovanje predlagane povezave. 

(25) Za sprejetje končne odločitve o naložbi in nadaljevanje gradnje so nosilci projektov 

maja 2019 zahtevali vrednosti realne neto prenosne zmogljivosti (v nadaljnjem 

besedilu: neto prenosna zmogljivost) za povezovalna daljnovoda, ki sta jih italijanski 

in slovenski sistemski operater prenosnega omrežja sporočila oktobra 2019 oziroma 

marca 2020. Zlasti za povezovalni daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ je v 

nasprotju z vrednostjo 120 MW neto prenosne zmogljivosti, ki je bila prvotno 

opredeljena v skupnih mnenjih, nova pričakovana vrednost neto prenosne zmogljivosti 

zmanjšana na 70 MW. 

(26) Glavne pripombe nosilcev projektov so naslednje: 

 zaradi zamud pri gradnji okrepitev notranjega omrežja in novih vrednosti neto 

prenosne zmogljivosti, na kar nosilci projekta ne morejo vplivati, v tej fazi ni 

mogoče začeti gradnje v skladu z roki za izvzetje; 

 čeprav se vrednosti neto prenosne zmogljivosti lahko spremenijo, bi bila zaradi 

zadnjih vrednosti, ki sta jih sporočila sistemska operaterja prenosnih omrežij, 

gradnja infrastrukture ekonomsko neizvedljiva; 

 razvoj projektov bi izboljšal varnost sistema in konkurenco ter podprl 

doseganje ciljev Unije. Poleg tega sta bila pozitivno vključena v analizo 

stroškov in koristi letnega načrta za razvoj omrežja za leto 2018; 
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 v zdajšnjih razmerah pandemije bosta podpora naložbam v infrastrukturo in 

udeležba zasebnih vlagateljev vse pomembnejši. 

(27) Na podlagi tega in zaradi zamud pri okrepitvi notranjega omrežja nosilci projekta 

zahtevajo: 

 preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega 

daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, z 31. decembra 2020 na 31. 

december 2022 in roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 30. 

junij 2024;  

 preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega 

daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“, z 31. decembra 2020 na 31. december 

2023, in roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 30. junij 

2025.  

(28) Poleg tega nosilci projektov zaradi zmanjšanih vrednosti neto prenosne zmogljivosti in 

novih tržnih pogojev zahtevajo spremembo pogojev za izvzetje za povezovalni 

daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, da bi opredelili in uporabili enega ali 

več mehanizmov za zagotovitev izvedljivosti naložbe (tj. najvišja in najnižja meja 

cene, točna in ponovno ocenjena končna vrednost, znižanje stroškov itd.). 

3.3. Ocena nacionalnih organov  

Ocena AGEN-RS 

(29) AGEN-RS s priglašeno odločitvijo o zahtevi nosilcev projekta predlaga, da se preloži 

rok, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnih daljnovodov „Redipuglia 

(Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule (Žavlje)“, kot sta predlagala vložnika, in 

sicer, da se rok, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega daljnovoda 

„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, preloži na 31. december 2022, rok za 

pripravljenost za obratovanje pa na 30. junij 2024, ter da se rok, do katerega bi se 

morala začeti gradnja povezovalnega daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“, preloži na 

31. december 2023, rok za pripravljenost za obratovanje pa na 30. junij 2025.  

(30) V zvezi z zahtevo za spremembo pogojev za izvzetje povezovalnega daljnovoda 

„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, da se uporabi eden ali več mehanizmov za 

zagotovitev izvedljivosti naložbe, AGEN-RS meni, da gre za zahtevo Komisiji za 

začetek postopka izvzetja v skladu s členom 63(10)(a) Uredbe (EU) 2019/943 zaradi 

znatnih sprememb dejstev, na podlagi katerih je bila sprejeta zdajšnja odločitev o 

izvzetju. 

Ocena MISE 

(31) Podobno je 18. novembra 2020 Generalni direktorat MISE za trg električne energije, 

obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost (Direzione Generale per il mercato 

elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica) odobril odlok o preložitvi roka 

začetka gradnje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ z 31. 

decembra 2020 na 31. december 2022 in preložitvi roka za pripravljenost za 

obratovanje s 30. junija 2022 na 30. junij 2024. Z drugim odobrenim odlokom je bil 

preložen rok začetka gradnje povezovalnega daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“ z 

31. decembra 2020 na 31. december 2023 in rok pripravljenosti za obratovanje s 30. 

junija 2022 na 30. junij 2025. 



SL 6  SL 

(32) Odlokoma na ravni direktorata je priložena posebna ocena zahteve za spremembo 

pogojev za izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, 

povezana z izvedljivostjo naložbe in pričakovanimi prihodki. V tej oceni MISE poziva 

Evropsko komisijo, naj ponovno začne postopek izvzetja v skladu s členom 63(10)(a) 

Uredbe (EU) 2019/943 zaradi znatnih sprememb dejstev, na podlagi katerih je bila 

sprejeta odločitev o izvzetju. 

(33) MISE izpostavlja znatno zmanjšanje vrednosti neto prenosne zmogljivosti in nove 

tržne pogoje, ki vplivajo na cenovni razpon, obravnavan v skupnih mnenjih. 

3.4. Ocena Komisije 

V zvezi s podaljšanjem  

(34) Komisija meni, da so zamude pri okrepitvi notranjega omrežja in nove vrednosti neto 

prenosne zmogljivosti večje ovire, na katere nosilci projektov ne morejo vplivati. 

Zaradi trenutne pandemije lahko nastopijo dodatne omejitve. 

(35) Zato se Komisija strinja z MISE in AGEN-RS, ki menita, da je zahteva nosilcev 

projekta, da se preložita roka začetka gradnje in pripravljenosti za obratovanje 

povezovalnih daljnovodov „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ in „Dekani–Zaule 

(Žavlje)“, ustrezno utemeljena. 

(36) Komisija meni, da bi razvoj projektov izboljšal varnost sistema in konkurenco ter 

podprl doseganje energijskih ciljev Unije na splošno. Vendar ker je to tretja zahteva za 

podaljšanje in se gradnja še ni začela, bi lahko nadaljnja preložitev ovirala konkurenco 

in razvoj drugih povezovalnih daljnovodov.  

(37) Zato Komisija meni, da zadostuje podaljšanje obdobja za začetek gradnje in 

obratovanja za 18 mesecev, in sicer: 

 preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega 

daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, z 31. decembra 2020 na 30. 

junij 2022 in roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 31. 

december 2023;  

 preložitev roka, do katerega bi se morala začeti gradnja povezovalnega 

daljnovoda „Dekani–Zaule (Žavlje)“, z 31. decembra 2020 na 30. junij 2022, in 

roka za pripravljenost za obratovanje s 30. junija 2022 na 31. december 2023.  

(38) Ob upoštevanju dejstva, da so nosilci projekta pridobili zadnja gradbena dovoljenja in 

zaključili postopke za izdajo dovoljenj za povezovalna daljnovoda v Italiji in 

Sloveniji, bi bilo nadaljnje podaljšanje upravičeno le v primeru dodatnih, trenutno 

nepričakovanih zamud. Če se odločitev o naložbi v danem obdobju ne sprejme in se 

gradnja ne začne, bi moral učinek odločitve o izvzetju prenehati.  

V zvezi s pogoji za izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ 

(39) Po mnenju nosilcev projekta je zaradi novih vrednosti neto prenosne zmogljivosti in 

tržnih pogojev naložba ekonomsko neizvedljiva in na tej stopnji ni mogoče začeti 

gradnje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ v skladu z 

odločitvijo o izvzetju.  
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(40) MISE in AGEN-RS menita, da zahteva nosilcev projekta za spremembo pogojev za 

izvzetje povezovalnega daljnovoda „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“, da se 

opredelijo in uporabijo potrebni mehanizmi za zagotovitev izvedljivosti naložbe, 

pomeni pomembne spremembe, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o izvzetju, 

in Komisijo pozivata, naj začne postopek izvzetja v skladu s členom 63(10)(a) uredbe 

o električni energiji.  

(41) Vendar se Komisija na podlagi prejetih informacij ne strinja z mnenjem o ponovnem 

odprtju odločitve o izvzetju v skladu s členom 63(10)(a) Uredbe (EU) 2019/943. 

Predlagane spremembe niso podrobno opisane, v zahtevku pa so navedene različne 

možne spremembe pogojev za izvzetje. Komisija ne more nadomestiti zahteve za 

izvzetje in ocene nacionalnih regulativnih organov v postopkih izvzetja z ad hoc 

predlogi možnih rešitev za izvzetje, ki bi poleg tega lahko z višjimi tarifami pomenile 

breme za uporabnike nacionalnega omrežja. Vsaka taka odločitev bi morala temeljiti 

na podrobni pravni in vsebinski analizi nacionalnih organov, ki se lahko odločijo za 

priglasitev spremenjenih odločitev o izvzetju, če presodijo, da je to upravičeno. Če se 

nacionalni regulativni organi odločijo spremeniti odločitev o izvzetju, svojo odločitev 

uradno sporočijo Komisiji skupaj z vsemi ustreznimi informacijami v skladu s 

členom 63(9) Uredbe (EU) 2019/943 –  

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:  

Člen 1 

Člen 2 Sklepa Komisije C(2014) 9904 z dne 17. decembra 2014 se nadomesti z naslednjim:  

„Člen 2 

V skladu s členom 63(8) Uredbe (EU) 2019/943 odobritev Komisije glede odločitev o 

izvzetju v zvezi s povezovalnim daljnovodom „Dekani–Zaule (Žavlje)“ preneha 

učinkovati, če se do 30. junija 2022 gradnja navedenega povezovalnega daljnovoda še 

ni začela in če do 31. decembra 2023 povezovalni daljnovod še ni pripravljen za 

obratovanje, razen če Komisija ugotovi, da je do zamud prišlo zaradi velikih ovir, na 

katere nosilci projekta nimajo vpliva.  

V skladu s členom 63(8) Uredbe (EU) 2019/943 odobritev Komisije glede odločitev o 

izvzetju v zvezi s povezovalnim daljnovodom „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ 

preneha učinkovati, če se do 30. junija 2022 gradnja navedenega povezovalnega 

daljnovoda še ni začela in če do 31. decembra 2023 povezovalni daljnovod še ni 

pripravljen za obratovanje, razen če Komisija ugotovi, da je do zamud prišlo zaradi 

pomembnih ovir, na katere nosilci projekta nimajo vpliva.“ 

Člen 2 

Odločitvi o izvzetju Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 143-1/2013-8/106 za 

povezovalni daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 143-2/2013-46/106 za povezovalni 

daljnovod „Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ ter odločitvi o izvzetju Ministrstva za 

gospodarski razvoj (Ministero dello Sviluppo Economico) št. 290/ML/4/2014 za povezovalni 

daljnovod „Dekani–Zaule (Žavlje)“ in št. 290/ML/5/2014 za povezovalni daljnovod 

„Redipuglia (Sredipolje)–Vrtojba“ se ustrezno spremenijo.  
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Člen 3 

Ta sklep je naslovljen na: 

1) Ministrstvo za gospodarski razvoj (Ministero dello Sviluppo Economico – MISE); 

2) Javno agencijo Republike Slovenije za energijo (AGEN-RS). 

 

 

V Bruslju, 28.1.2021 

 Za Komisijo 

 Kadri SIMSON 

 Članica Komisije 

 

 

 


