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PUBLISKO ĒKU ATJAUNOŠANA UN 
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAKALPOJUMU LĪGUMS 

(EPC)

LĪDZŠINĒJĀ PIEREDZE UN TURPMĀKIE SOĻI



BIEŽĀKĀS PROBLĒMAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTOS

 Maksājums nav saistīts ar sasniegtajiem 
rezultatīvajiem rādītājiem.

 Garantiju trūkums. Pašvaldībāi pašai jāveic 
papildus investīcijas un finanšu korekcija pēc-
uzraudzības periodā.

 Netiek atrunāts kā plānots pārbaudīt 
noteiktos inženiertehniskos rādītājus (ēkas 
blīvums, U-vērtības, enerģijas patēriņš) 

 Netiek sekots sistēmu darbībai – ventilācijas 
un apkures sistēmu ieregulēšanas, vadība un 
regulāra apkope. Tehniskā personāla apkope. 



RISINĀJUMS

• Samaksa par pakalpojumu atkarīga no 
sasniegtā rezultāta – būvniecības kvalitātes 
un energoefektivitātes līmeņa;

• Ilgtermiņa atbildība par veiktajiem 
darbiem. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas 
ilgtermiņa garantijas;

• Pakalpojuma sniedzēja ieinteresēts 
sasniegt labāku rezultātu (atlīdzība 
piesaistīta rezultātam)



ACCELERATE SUNSHINE MĒRĶI

Ēkas četrās Latvijas pašvaldībās:

 Mērķis atjaunot 45 000m² sabiedrisko ēku 
(ap 14 sabiedriskās ēkas)

 Mērķis veicināt 130 000m² daudzdzīvokļu 
ēku atjaunošanu (ap 48 daudzdzīvokļi ēkas) 

 Kopējās investīcijas energoefektivitātes 
pasākumos 27 miljoniem EUR

Mērķis:
 Veicināt efektīvus ēku atjaunošanas projektus, izmantojot energoefektivitātes 

pakalpojumu līgumu (līgumi ar energoefektivitātes garantiju)
 Atbalstīt energoefektivitātes projektu sagatavošanu (EA, tehniskā 

dokumentācija, līgumi, iepirkuma dokumentācijas izstrāde) 
 Skaidru darba uzdevums ar pārbaudāmiem (instrumentāli izmērāmi) rādītāji



IESPĒJAMIE RISINĀJUMI UN EPC VEIDI 

5

• 4.2.2., 8.1. projektu realizācijai

• Būvniecības līgums ar energoefektivitātes garantiju uz 5 
gadu būvniecības garantija

• Paraugs izstrādāts

• Ilgtermiņa saistību ierobežojums pašvaldībām:

 konkrētiem aizņemšanās mērķiem

 Piemers: bērnudārzi, skolas, kultūras ēkas

• Risinājums pašvaldību kapitālsabiedrībām, kam nav 
ietekmes uz valsts parādu

• Līguma pamats ir izstrādāts, nepieciešami vēl precizējumi

EPC publiskām 
ēkām

līdz 5 gadiem

• Lai pašvaldības var slēgt līgumus ar termiņu > 5 gadiem

• Ja nepieciešams ilgtermiņa saistības uzskaitīt ārpusbilancē

 EPC līgumā jāiekļauj PPP/ Eurostat prasības

• Finansējums:

 100% ESKO

 Kombinētais finansējums 

EPC publiskām 
ēkām

> 5 gadiem (PPP)



EPC LĪGUMS AR ENERGOEFEKTIVITĀTES GARANTIJU

Izpildītājs garantē, ka pēc ēkas atjaunošanas 
sasniedzamais ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei 
jeb enerģijas patēriņš apkurei standarta apkures sezonas 
apstākļos nav lielāks par noteiktu rādītāju MWh/gadā vai 
kWh/m2 gadā

Piemēri: Tukums PII “Pasaciņa” , Daugavpils 
Qmax

Estarp
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Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
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• ēkas gaisa caurlaidības testu, kura izmaksas sedz Izpildītājs;

• Izpildītājs iesniedz visu inženierkomunikāciju - termostatisko ventiļu,
gaisa apstrādes iekārtu, apkures un karstā ūdens sistēmas, siltummezgla
iestatījumu režīmu maiņas un siltumenerģijas uzskaites un iekārtu
vadības instrukcijas;

• Saskaņojot ar Pasūtītāju jāveic vienas dienas apmācība par ēku
atbildīgajam apsaimniekotajam un tehniskajam personālam.

• Izpildītājam kopā ar Pasūtītāju un tā nozīmēto ēkas apsaimniekotaju
jāveic iekārtu - siltummezgla, apkures un kārstā ūdens sistēmas un gaisa
apstrādes iekārtu ieregulēšana



EPC AR PPP IETVARU: BŪTISKĀKIE POSMI
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1. Prezentācijas 
pašvaldībās

2. Projektu 
apvienošanas 

iespējas

Finanšu un 
ekonomiskais 

aprēķins 

Domes lēmums 
par projekta 
realizācijas 

veidu, termiņu 
un finansēšanas 

kārtību

Atzinums no 
CFLA, FM

EPC un 
Iepirkuma 

dokumentācijas 
sagatavošana

CFLA 
saskaņojums 

iepirkuma 
dokumentācijai

Tirgus 
priekšizpēte



EPC AR PPP IETVARU: INDIKATĪVAIS LAIKA PLĀNS LĪDZ EPC
LĪGUMA NOSLĒGŠANAI

Vienošanās par 
projektiem 
pašvaldībās

Projektu 
sagatavošana 

līdz iepirkumam

Iepirkuma 
process
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~ 6 - 12 mēneši ~ 8 mēneši



TUKUMS PASACIŅA. BŪVNIECĪBAS LĪGUMS AR EE 
GARANTIJU 

Norādījumi pie ēkas nodošanas ekspluatācija:

• Testēšana, instrukcijas, ieregulēšana un 
apmācība

Energoefektivitātes garantija:

• Noteikts max enerģijas patēriņš un atbildības

• garantijas darbības termiņš ir vismaz 60 
mēneši 

• Enerģijas patēriņa mērījumi un izejas dati 
Energoefektivitātes garantijas aprēķinam. 
Mērījumu un verifikācijas kārtība
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PIRMIE PILOTPROJEKTI NOVADOS

Vītolu iela 2, BauskaSalātu iela 33, Bauska Vītolu iela 8, Bauska

	 	

	

Pirmā iela 31, Ādaži Liepu iela 3, Tume J. Pliekšāna iela 96, Jūrmala



NĀKOŠIE SOĻI

• Turpinām tikšanos ar Izpildītājiem (būvniecības, 
apsaimniekošanas un ESKO kompānijas) par 
energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EE 
garantijām līgumos)

• Tikšanās ar bankām par iespējām finansēt projektus 

• Darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes 
sabiedrisko ēku projektiem (energoaudits un 
tehniskās apsekošana)
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Vairāk kā 25 gadu pieredze 

energoefektivitātes un atjaunojamo 

energoresursu jomā


